Информация 
по объекту «Капитальный ремонт здания БОУ «Урыновская сош», расположенного по адресу: 303760, Орловская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Центральная, д.3»

Распоряжением администрации Должанского района от 9 декабря 2022 года № 497-р назначены ответственные лица администрации района за организацию контроля строительных и других работ по капитальному ремонту школы, за мероприятия по оснащению отремонтированных помещений современными средствами обучения и воспитания (оборудование) и по проведению закупочных процедур.

С целью выполнения мероприятий, утвержденных дорожной картой, администрацией района сформирована документация по закупке. 

Закупка по капитальному ремонту размещена в план-график 26 декабря 2022г.;
- электронный аукцион по определению подрядчика размещен 23 января 2023 г.; 
Документы, необходимые для заключения Соглашения о предоставлении субсидий предоставлены в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области  27 декабря 2022 г.
 Соглашение о предоставлении субсидий в электронном бюджете подписано администрацией района 11 января 2023 г. 

-  подведение итогов аукциона –  1 февраля 2023 года (определен подрядчик ООО ГК «Стройэлектромонтаж» в лице генерального директора Куценкова Ивана Ивановича  г.Москва;
Цена контракта в текущих ценах -29 611 654 ,09 рублей);
- контракт подписан с подрядной организацией по итогам закупки – 13 февраля 2023 г.:

- с 13 февраля 2023 года  здание БОУ «Урыновская сош» освобождено и подготовлено для подготовки для проведения капитального ремонта, 13.02.2023  года направлено письмо на имя генерального директора ООО ГК «Стройэлектромонтаж» И.И. Куценкова (Подрядчик), где Заказчик информирует о возможности проведения ремонтных работ, согласно  плана-графика и сроков выполнения работ, предусмотренных заключенных контрактом;

 - 13.02.2023 года  отправлен пакет документов на имя и.о. начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Д.В. Штыкову на заключение договора оказания услуг строительного контроля на безвозмездной основе;
- выполнение работ по капитальному ремонту – с 15 февраля 2023 г. по 15 августа 2023 г.
           Документы, необходимые для заключения Соглашения о предоставлении субсидий предоставлены в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области  27 декабря 2022 г. 
           Соглашение о предоставлении субсидий в электронном бюджете подписано администрацией района 11 января 2023 г. 

1. Разработан план мероприятий по оснащению средствами  обучения и воспитания:    
-  определена потребность в средствах  обучения и воспитания    и составлен перечень утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06 сентября 2022 г. №804 в соответствии с доведенным объёмом средств на данное мероприятие для рассмотрения и согласования в Департаменте образования Орловской области
1.1. Средства  обучения и воспитания, согласно определенной потребности, по мере получения коммерческих предложений и подготовки технического здания размещаются на электронный аукцион:
- закупка мобильной электронной библиотеки размещена на аукцион  07.02.2023 года;
-   закупка электрической плиты размещена на аукцион 10.02.2023 года;
- закупка холодильника среднетемпературного размещена на аукцион 14.02.2023 года.  
- подготовлена документация для размещения на аукцион электрической сковороды, размещение которой планируется на 15.02.2023 года.

2. Разработаны нормативные правовые документы:
- муниципальный  план-график  («дорожная карта») реализации мероприятий по проведению капитального ремонта здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023 году; 

- сформирован состав муниципального штаба по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»;

- организована работа, муниципальной и школьной «горячих линий» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по вопросам реализации мероприятий регионального проекта.

3. Разработан План по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся БОУ «Урыновская сош», включенной в план капитального ремонта на 2023 год  регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»:

-  11 января 2023 года  состоялось выездное совещание на базе Дубровского филиала  БОУ «Урыновская сош», который определен возможным  для  организации образовательного процесса обучающихся  БОУ «Урыновской сош» на период проведения капитального ремонта по предварительным срокам  с 15 февраля по 15 августа 2023 года;

-  рассмотрена возможность организации работы БОУ «Урыновская сош» и Дубровского филиала в 1 сменном режиме  учебных занятий, организация горячего питания, организацию бесплатной перевозки обучающихся на школьном автобусе от основного здания до филиала, где имеется уже действующий маршрут;

-  проведено информирование участников образовательного процесса БОУ «Урыновская сош» об изменениях  в организации образовательного процесса, проведения разъяснительной работы с родителями (законными представителями обучающихся), педагогическим и иными работниками общеобразовательной организации).

Изменение  перечня  образовательных услуг:
- 31 января 2023г получена Выписка из реестра лицензий  на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по виду общее образование , уровень  образования - среднее общее образование в Дубровском филиале БОУ « Урыновская сош»   по адресу : 303776, Орловская область, Должанский район, д.Дубровка, ул.Школьная, д.1
- 09 февраля  2023г получена Выписка из реестра лицензий  на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по виду дополнительное образование , подвид –дополнительное образование детей и взрослых  в Дубровском филиале БОУ
 «Урыновская сош» по адресу: 303776, Орловская область, Должанский район, д.Дубровка , ул.Школьная, д.1
- аккредитация образовательной программы среднего общего образования (март 2023 года) 

- подготовлен приказ отдела образования от 08.02.2023 года №28  «Об организации непрерывного образовательного процесса обучающихся  на период проведения капитального ремонта и оснащения здания БОУ «Урыновская сош»».


[bookmark: _GoBack]- с 13 февраля 2023 года образовательный процесс осуществляется на базе Дубровского филиала в одну смену:  для 81 обучающегося  БОУ «Урыновская  сош»  и 19 обучающихся Дубровского филиала, на период проведения капитального ремонта, организован подвоз  для всех обучающихся,  нуждающихся в подвозе. 
